

[← 返回系统](#)

🔗 平台功能进度

电网监控物联网平台功能完成情况一览（持续更新 · 最后统计 2026/9/2）

已完成功能

18 项

总体完成度

93 %

规划/待办

8 项

高优先级待办

2 项

✅ 已完成功能（18 项 · 生产运行）

登录认证与角色权限

生产运行 2026-08

95%

账号登录/会话管理/角色裁剪（值班员/管理员/超管）；登录到期自动退出

工作台

生产运行 2026-08

95%

实时概况 KPI/告警通知横幅/常用入口/异常设备

驾驶舱大屏

生产运行 2026-08

90%

风险指数/温度分布/局放/告警占比/工单运维/电网拓扑，全屏电视墙

设备管理

生产运行 2026-08

95%

列表/详情/产品结构（主机·局放·温度·气体节点）/时序曲线/事件/照片

设备全生命周期

生产运行 2026-09

90%

批量出厂（SN+激活二维码）→ 发货挂项目 → 客户扫码激活（迁移租户+重置密钥）

传感器配置落库

生产运行 2026-09

节点编号/位置/颜色/使能保存到后端，多端一致

告警中心

生产运行 2026-08

90%

规则引擎自动告警/确认/一键确认/详情/转工单；指标中文展示

告警静默

生产运行 2026-09



设备检修期静默告警（不落库不通知），到期自动恢复，集中管理页

规则引擎

生产运行 2026-08



属性阈值/事件触发；连续触发次数（抑制抖动+级别升级）；站内通知动作

工单管理

生产运行 2026-09



告警转单+手工建单/派单（选系统用户）/闭环/重新打开/超时标红/看板（周趋势·站点分布）/导出

通知模块

生产运行 2026-09



铃铛（未读角标）/派单·超时自动通知/短信提醒/通知管理页（筛选·已读·删除）

产品物模型

生产运行 2026-08



产品 CRUD/属性命令定义/详情页；协议固定 GJXA_RTU

项目与站点

生产运行 2026-09



项目（客户维度）→ 站点分组；设备挂项目；顶栏项目切换按项目过滤数据

报表中心

生产运行 2026-09



告警趋势/设备健康/工单效率 + 一键导出 Excel（多 sheet）

巡检管理

生产运行 2026-09



登记巡检（设备/结果/备注）/租户级列表/设备详情巡检历史

系统设置

生产运行 2026-09



项目/用户/通知/版本更新/关于 集中管理（管理员）

系统操作手册

生产运行 2026-09



界面友好化

生产运行 2026-09

全站时间统一/指标 i18n 中文/错误边界（更新提示刷新）/表格统一 ProTable 风格 95%

📌 未完成 / 规划中（8 项）

功能	优先级	状态	说明
标签批量打印（出厂二维码 PDF 批量下载）	高	规划中	批量出厂后一键下载全部激活二维码标签，贴标发货
客户自助注册开通租户	高	规划中	客户扫码注册 → 自动开通租户账号，无需管理员预建
告警聚合/抑制策略	中	待评估	风暴告警收敛（如同一设备短时多条同类合并展示）
报表钻取（按项目/站点维度趋势）	中	规划中	报表可按当前项目/站点过滤与对比
工单超时阈值页面化配置	中	规划中	TICKET_TIMEOUT_HOURS 环境变量 → 系统设置可视化配置
移动端/小程序功能同步	中	进行中	H5/小程序工单看板已铺，其余模块按需同步
照片上传完善（巡检/设备现场拍照）	低	规划中	管理后台照片上传交互完善，当前 H5 已有
审计日志页面	低	规划中	关键操作（登录/派单/删除）审计记录可视化